CAIET DE SARCINI

Servicii de dirigentie santier pentru proiectul
,Modernizare drumuri de acces pentru integrarea in circuitul turistic European a cetatilor dacice
din Muntii Orastiei”

PREAMBUL

Prevederile cuprinse in Caietul de Sarcini fac parte integrantd din documentatia pentru elaborarea §i
prezentarea ofertei §i constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazd de cétre fiecare
ofertant propunerea tehnica.

Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta prezentatd, care
se abate de Ia prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de
sarcini.

Cap.1. CADRUL GENERAL

Generalitati

Consiliui Judetean Hunedoara implementeaza proiectul ,,Modernizare drumuri de acces pentru
integrarea in circuitul turistic European a cetatilor dacice din Muntii Oristiei”, co-finantat din
Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 —
“Imbunatitirea infrastructurii de transport regionale si locale”, cod SMIS 11570.

Entitatile responsabile de implementarea proiectului sunt:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Hunedoara - Consiliul Judetean Hunedoara, In calitate de

Beneficiar

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, In calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2007-2013

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, In calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional 2007-2013.

Cap.2.0BIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul strategic al Programului Operational Regional consti in sprijinirea unei dezvoltiri economice,
sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaéniei, potrivit nevoilor si resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a localitatilor, imbunatitirea mediului de afaceri si
a infrastructurii de bazi, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri
atractive pentru investitii.

Anexi la Caietul de Sarcini: Proiect tehnic.

Cap.3.0BIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei 1l reprezinti achizitia publicd de Servicii se supraveghere a lucririlor, prin diriginte de
santier autorizat, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare, pentru
lucrarile de executie pentru proiectul ,Modernizare drumuri de acces pentru integrarea in circuitul turistic
European a cetitilor dacice din Muntii Orastiei”

Valoarea maxima a achizitiei este de 132.000, 00 lei, fara TVA.

Cap.4. CERINTELE MINIME PRIVIND RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR DE SANTIER
Activitatile dirigintelui de santier trebuie sa fie conforme cu cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile i completirile ulterioare si conform fisei postului.

Scopul serviciului de supervizare ca si inspector de santier este de a urmdrii instituirea sistemului calitatii in
constructii, care si conduci la realizarea i exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare.
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Controlul proceselor de executie reprezintd actiuni de monotizare a fluxurilor tehnologice, in scopul indeplinirii
unor conditii specifice si inlaturarii stirilor de neconformitate. Controlul proceselor de executie este conditionat
de o serie de actiuni si criterii indeplinite de toti factorii implicati in realizarea lor, respectiv resursele umane si
materiale.
Conducerea §i asigurarea calititii in constructii constitue obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea,
realizarea §i exploatarea constructiilor si implici o strategie adecvati si masuri specifice pentru garantarea
calitatii acestora.

Activitatea de Inspector de santier va fi condusi pe baza urmatoarelelor principii:

- Impartialitatea fatd de Constructor, Furnizori §i Proiectanti, tindnd seama de prevederile Legii
concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale;

- Profesionalism;

- Fidelitate;

- Respectarea legalitatii.
Responsabilititile ofertantului (dirigintilor de santier) fatd de beneficiar pentru asigurarea verificarii
punerii in operi corecte a lucrdrilor de constructii, sunt cele prevazute in Ordinul MDRT
nr.1496/15.05.2011, privind procedura de autorizarea dirigintilor de santier.
Aceste responsabilitati vor fi detaliate si completate cu responsabilititile rezultate din documentatiile de
executie, caietele de sarcini si din contractele de antrepriza incheiate intre beneficiar §i antreprenori si
vor fi incluse in prevederile contractului de servicii pe care autoritatea contractantd il va incheia cu

ofertantul castigator.
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu

Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat In Constructii si alte autorititi implicate in avizarea
lucririlordeexecutie.Dirigintele de santier trebuie si verifice si sd raspundi de realizarea
urmitoarelor:

a) verificarea conformititii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor puse in lucrare cu
cerintele proiectului;

b) verificarea respectirii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul calitatii,

privind utilizarea de produse noi;
c) verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii;
d) verificarea conformititii documentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice specifice;

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice deruldrii executiei unui
obiectiv de investitii:

Preconstructia lucrarilor

Faza de mobilizare

Executia propriu-zisd

Receptia Ia terminarea lucrérilor

Perioada de garantie
Dirigintele de santier va fi responsabil pentru urmatoarele activitati in legatura cu contractul de executie
lucriri,dar nu limitativ:

4.1 Responsabilititile dirigintelui in perioada de pregitire a executdrii lucrdrilor

1. Verifica existenta autorizatiei de constructie, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire
la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b, sa obtina toate acordurile
si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de
construire este precizat in Legea 50/1991, modificati si republicata.

2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. SE vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilititi existemte
pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute.

3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a reperelor de
nivelment.Amplasamentul va fi predat liber de sarcini. Inspectorul de santier va convoca pentru
aceasti fazi reprezentanti ai Beneficiarului, ai Constructorului si al detintorilor de instalatii si
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utilitati publice aflate pe amplasament.

4. La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului
care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in
subsol si termenele de eliberare.

5. Participarea iImpreuna cu Proiectantul si cu Constructorul la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de santier va asista la trasarea gi materializarea bornelor de
referintd si a cotelor de nivel In imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si
materializate ciile de acces la amplasament si limitele acestuia. Inspectorul de santier va dispune
marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei.

6. Predarea citre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Inspectorul are
obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, estimate de proiectant,
respectiv cheltuielile necesare in vederea creérii conditilor de desfasurare a activitétii de constructii-
montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe de conectare la utilitii,
etc. Totodata Inspectorul de santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al
constructiei/investitiei.

7. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelerea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori atestati, verificarea existetei
in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii,
verificarea existetei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

8. Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptdnd situatiile in care se dispune oprirea
lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa
dispunerea opririi lucrarilor, Inspectorul de santier va notifica acest lucru in scris Constructorului,
Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

9. Emiterea ordinului de incepere a lucrérilor cétre Constructor si comunicarea datei de incepere a
lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

10. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de Bund
Executie si a tuturor documentelor anexate (dacé e cazul), inaintate de cétre Constructor. Inspectorul
va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se constitue garantia de buna
executie.

11. Dacd in contractul de executie de lucrdri se prevad si pléti sub formé de avans, Inspectorul de
Santier va asista Beneficiarul in verificarea §i aprobarea scrisorii de garantie bancara.

12. Asistentd pentru Beneficiar in verificarea §i aprobarea unui contract de asigurare adecvat.
Asigurarile incheiate si prezentate de cétre Constructor, precum si documentelor anexate lor, trebuie
sa fie in concordanti cu prevederile contractului de executie de lucréri.

13. Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind mésurile de protectia muncii atat
pentru personalul din santier al Constructorului cét si pentru public (acolo unde este cazul).

14. Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel Incét s& nu distrugs
mediul inconjuritor, iar in privinta programului de lucru al santierului, Inspectorul de santier va
verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte
(acolo une este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor.

4.2.Faza de Mobilizare .

Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului. In acest timp Contractorul va stabili
facilititile de santier atat pentru sine, cét si pentru Inspectorul de Santier. Inspectorul de Santier va folosi
aceastii perioada pentru examinarea si acolo unde este cazul , aprobarea metodologiei de lucru a
Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de cétre Inspectorul de Santier sunt dupa cum
urmeaza:

1. Examinarea Programului de constructie al Constructorului si previziunilor fluxului de numerar,

a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate. 3
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2. Verificarea si aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru
lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat
de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

3. Examinarea /comentarea daci este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a Constructorului

4. Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Constructor.

5. Emiterea Certificatului de Plati Interimar pentru plata in Avans, daci este cazul.

4.3. Responsabilititile dirigintelui in perioada de executare a lucrdarilor:

1. Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor
de atestare a calititii §i a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de caliatate, contracte, proiecte.

2. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fird certificate de
calitate, fird agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie
de conformitate a calitaii;

3. Consemneazi in registre rezultatele din buletinele de incercdri pentru materialele la care se fac
probe de laborator. In cazul in care Inspectorul de Santier constatd neconformitatea materialelor
propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “rapoarte de
Neconformitate” in care va preciza la ce se referd neconformititile, descrierea detaliati a acestora si
termenul maxim de remediere.

4. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu proiectul tehnic, plange, memorii, caiete de
sarcini, prevederi contractuale §i reglementirile legale in vigoare, admitdnd Ia plati numai lucrérile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de numerar asociate;
Verificd respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica, incontract §i innormele tehnice invigoare;

7. Interzicerea utilizirii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementérile tehnice au

prevederi in acest sens;

Interzice utilizarea de tehnologii noi, neagrementate tehnic;

Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneazi documentele intocmite ca urmare a

verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucréri ce devin ascunse,

etc;

10. Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante;

11. Analizarea misuritorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

12. Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor, in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

13. Transmite citre proiectant a sesezdrilor propri sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

14. Monitorizarea evolutiei lucrdrilor in comparatie cu Graficul de executie a Constructorului pentru a
lua misuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri;

15. Verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995, cu
modificarile gi completarile ulterioare, privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de
modificiri ale documentatiei sau adaptérii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

16. Urmdrirea respectirii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

17. Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant §i completarea cértii tehnice a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18. Inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier §i a instructiunilor date executantului in
Jurnalul de santier. Inregistririle se vor face in baza activitifilor Constructorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si alte informatii relevante privind factorii care
ar afecta executia: starea vremii, defectiuni aparute Ia utilaje, echipamente, etc

19. Realizarea inspectilor agsa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucriri i
inregistrarea acestora;

20. Primirea reclamatilor Contractorului §i formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta

plitilor aditionale §i prelungirii duratei de executie;
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21. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrérilor;

22. Intocmirea rapoartelor lunare , in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie s
cuprindi cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variafii i
orice alte probleme care ar afecta executia adecvati a lucrérilor;

23. Urmairirea dezafectirii lucririlor de organizare si predarea terenului detindtorului acestuia la
terminarea lucririlor va dispune si verifica aducerea la forma initiald a terenului §i mediului afectat
de lucriri, decontarea acestor lucriri fiind facutd conform Capitolului 1 ”Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului”, Subcapitolul 1.3 ”Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiald” si Capitolului 5 ”Alte cheltuieli”, Subcapitolul 5.1 *Organizare de santier” din Devizul
General.

24. Participa la sedintele de monitorizare a evolutiei fizice si financiare a proiectului organizate de
Echipa de Implementare a Proiectului din cadrul Autoritatii Contractante, impreund cu
Constructorul. In cadrul acestor sedinte se vor discuta: situatiile de lucriri prezentate de
Constructor; rata de progres a constructiei, evaluarea variatiilor, prelungirea termenelor de
realizare; conditii meteorologice nefavorabile; solicitari ale Constructorului, etc.

25.In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecti, din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrdrilor propuse, Dirigintele de Santier are obligatia
de a notifica Constructorului luarea de maisuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Va
informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor.

26. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din mésuritori §i
inscrise in Foile de atagament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare i
incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexd Ia
contract. Modul de misurare a cantititilor real executate va fi cel previzut in reglementirile
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract.

27. Este interzisi executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fard a fi aprobate in prealabil de
citre Beneficiar, prin Acte Aditionale ale Contractui de Finantare incheiate cu OI si AM.
Decontarea lucririlor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantititile suplimentare sau articole suplimentare. in cazul in
care aceste preturi se regésesc in ofertd, ele se considera cd au fost negociate.

28. Pe situatiile de platd confirmate, dirigintele de Santier aldturi de semndtura va consemna
”Corespund din punct de vedere calitativ, cantitativ si al prefului cu oferta si
contractul".

29. Intocmirea rapoarteior lunare de activitate, care trebuie si contini informatii referitoare Ia
evolutia executiei lucrdrilor, calitatea acestora, protectia muncii §i orice alte probleme care ar
afecta buna desfagurare a realizarii obiectului de investitii

30. Reprezinti AUTORITATEA CONTRACTANTA in fata organelor de Control, din punct de
vederea al conformitatii tehnice a INVESTITIEL

4.4 Responsabilitatile dirigintelui de santier la receptia lucrdrilor

1. Convoacd comisia de receptic Ia finalizarea lucrarilor de constructie;
. Participa Ia receptia lucrdrilor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie.
3. Urmireste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele
de aducere Iaindeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.
4. Urmareste solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele Ia procesul verbal de receptie Ia
terminarea lucririlor gi realizarea recomandérilor comisiei de receptie.

5. Preda beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnicd §i economicéd a constructiei, Impreuna
¢u cartea tehnici a constructiei. . ) o

6. Icr:ltocmlrea Certificatului de plata la receptionarea lucrarilor in baza situatilor de lucrari transmise de
onstructor.

4.5 Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucrdrilor

1. Dupi receptia Ia terminarea lucrdrilor, dirigintele de santier urmdreste rezolvarea problemelor
5
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constatate de Comisia de Receptie si intocmirea documentelor de indeplinire a masurilor impuse
de aceasta. Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in cel mult 90 zile de Ia data
receptiei, conform art. 22 din H.G. 273/1994, HG nr. 940/2006 si HG nr. 1303/2007 pentru
completarea si modificarea HG nr. 273/1994;

2. Dac3 executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma pentru
a se inscrie in clauzele contractuale si daca nici in acest caz executantul nu se conformeazd, il
va notifica si va propune beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor, cheltuiala fiind
suportatd de constuctorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

3. Certificarea la plati a sumelor retinute sau confirmarea eliberarii garantiei de bund executie;

4.6 Observatii privind responsabilitatile dirigintelui de Santier
Dirigintele de Santier isi va asuma rispunderea financiara in fata Autorititii
Contractante, in urmatoarele circumstante: !

- Lucrérile sunt semnificativ intirziate si astfel de intirzieri ar putea fi evitate prin implicarea
dirigintelui de s antier, sub orice forma;

- Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului §i dirigintele de santier ar fi putut sa
imbunititeasca prin actiuni de preintAmpinare sau in orice modalitate. Pe parcursul Perioadei de
Notificare a Defectiunilor sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformititi fata de cerintele
Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a dirigintelui de - santier.

- Se descopera nereguli severe imputabile dirigintelui de santier §i astfel de nereguli conduc Ia
prejudicii financiare Autorititii Contractante (Beneficiarul), prejudicii care s-ar putea manifesta
prin refuzul Comisiei Europene de a rambursa cheltuielile sau revendicérile Comisiei Europene
pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.;

- Aparitia accidentelor interen datorate masurilor de sénitate i siguranta necorespunzatoare
luate de citre Constructor, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea dirigintelui de santier

- Daunele financiare produse beneficiarului din vina dirigintelui de santier se acoperd de citre
dirigintele de santier.

4.7 Rapoartele care vor fi elaborate si transmise de dirigintele de santier
Dirigintele de antier va intocmi minim urmatoarele rapoarte, dar nu in mod limitativ :

Raportul initial

Va fi prezentat intr-o lund de Ia data inceperii contractului de servicii §i va cuprinde o analizd generald
asupra implementarii contractului, care va include:

Datele initiale existente, problemele care pot apérea si posibilele solutii

Un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului;

Un program de lucru al personalului.

Raport lunar de Activitate va fi inaintat in primele 10 zile ale lunii urmatoarei si va contine detalierea
tuturor lucririlor executate in luna raportati gi descrierea acestora, din punct de vedere financiar §i

fizic, cu referirile necesare privind asigurarea calitatii lucrdrilor. De asemenea, raportul va avea un
capitol distinct referitor Ia monitorizareadecontirilor.

Jurnalul de santier
Dirigintele are obligatia de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, Ia un moment

dat s se dovedeasca utile in rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor
care ar putea sa apara cu privire la executia lucrérilor.

In Jurnalul de santier, Dirigintele de santier va inregistra urmatoarele date si informatii: lucrérile
executate si locatia exactd, echipamentele, materialele si forta de munci utilizate; conditiile meteorologice;
evenimentele apirute in cursu! executiei; defectiuni aparute Ia echipamente si utilaje; orice alti factori
care ar putea afecta desfdgurarea executiei lucrarilor.
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Dispozitiile de santier

Orice modificare adus3, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de
cantititi de lucrari va fi ficutd numai de cétre Proiectant §i va fi insusitd daci este cazul de verificatorul
proiectului. Aceste modificéri vor fi inaintate Beneficiarului §i Constructorului sub forma de Dispozitie
de santier a Proiectantului. Dispozitia de santier si listele de cantititi aferente acesteia vor fi
semnate de Proiectant, Dirigintele de santier si Constructor. In cadrul acesteia se va fundamenta
necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si se va identifica sursa de finantare. Dirigintele
de s antier are obligatia de a urmiri punerea in practicd, de cétre Constructor, a Dispozitiilor de santier
emise de Proiectant. Toate Dispozitiile de santier emise de Proiectant vor fi numerotate si indosariate.

In cazul in care Dispozitile de Santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentatia tehnici de executie, lucririle prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala

Constructorului.

Un_raport de finalizare a lucrarilor, inaintea receptiei la terminare lucrarilor. Acesta va include
desenele conforme cu executia ale Proiectului. Raportul va mai prezenta si activitifile de
intretinere/reparatie necesare a fi asigurate de catre Beneficiar in perioada de garantie a lucrdrilor,
cu un program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile

derulate in cadrul activitatii de supervizare a lucrarilor;

Raport Intermediar de Notificare a Defectiunilor, Ia fiecare 2 luni, in perioada de garantie a

lucrarilor.

Raportul Final
Raportul Final va fi Intocmit Ia terminarea lucrarilor §i va cuprinde:

- detalii §i explicatii asupra serviciilor asigurate de cétre Dirigintele de santier pe
parcursul desfagurdrii contractului de servicii;

- detalii §i explicatii asupra desfasurdrii contractului de lucréri, cu un capitol special dedicat
receptiei Ia terminarea lucrérii.

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr.273/14.06.1994 referitoare
la regulamentul de receptie a lucrérilor de constructie si a instalatiilor conexe;

Rapoartele Speciale, emise in legiturd cu orice aspect major referitor Ia implementarea
contractului sau Ia cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.
Dirigintele de santier va inainta rapoartele si documentele atat pe suport de hartie, cit si in format
editabil (Microsoft Word, Excel sau echivalent ).

4.7. Colaborarea cu Beneficiarul

In cadrul acestei investitii AUTORITATEA CONTRACTANTA a desemnat o echipi de proiect si
in acest sens DIRIGINTELE DE SANTIER are obligatia de a colabora cu aceasta, prin intermediul
MANAGERULUI DE PROIECT, MANAGERULUI TEHNIC si MANAGERUL ECONOMIC, in
interesul realizdrii investitiei, cu respectarea obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET.

4.8. Planul de Management al Riscurilor

In acceptiunea prezentei documentatii, riscul se defineste ca fiind un eveniment nesigur sau un set de
circumstante, de tipul probleme legate de factori organizationali, probleme tehnice, care odata aparut(e),
are(au) efect (negativ) in atingerea obiectivelor proiectului. In acest sens se solicita o analizi referitoare
Ia identificarea riscurilor ce pot afecta realizarea obiectivului contractului, precum si modalitatile de
reducere/eliminare a riscurilor identificate fird a afecta cerintele minime din caietul de sarcini.
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Se vor prezenta cel putin urméatoarele informatii:

L. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul deruldrii
contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini.

II. Modul de abordare a activititii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupa

caz, ariscurilor identificate.

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile specifice proiectului
si va contine, pentru fiecare risc identificat, cel putin urmatoarele informatii:

Tipul riscului (de proiect, de etapa)

Descrierea riscului

Probabilitatea de aparitie si Severitatea

Contra-masuri si responsabilul cu implementérii contra-masurilor.

Ofertantul va identifica obligatoriu 5 riscuri ce pot afecta executia proiectului.
Ofertantul va descrie modalitatea practica in care va realiza managementul riscurilor, implicand in

aceastd activitate si personalul echipei de proiect a Beneficiarului.

5. Personal

Diriginte de santier drumuri - o persoand, atestat conform Ordin MDRT nr.1496/13.05.2011 pentru
domeniul de autorizare 3.2. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu de interes
judetean sau de un alt organism echivalent;

Dirigintele de santier va fi responsabil de indeplinirea activitatilor astfel cum au fost descrise in cadrul
cap.4.

Cerintele referitoare Ia calificarile si abilitatile dirigintelui sunt minime §i obligatorii si vor fi
probate prin atestatele emise de ISC in conformitate cu Ordin MDRT nr.1496/13.05.2011 sau de un
alt organism echivalent.

Aceastd propunere nu este limitativd, ofertantul fiind liber si adauge expertii pe care ii considera
necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de sarcini.

6. DATADEINCEPERE - PERIOADA DE EXECUTIE

6.1  Data de incepere
Contractul de achizitie publicd va intra in vigoare in momentul primirii ordinului de incepere a
prestérii serviciului.

6.2 Perioada de executie

Perioada de executie/furnizare a serviciilor de supraveghere a lucrarilor se va desfasura pe toata

durata contractului de executie a lucrérilor, inclusiv pe durata de garantie a lucrarii.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrérii, prestatorul nu va percepe beneficiarului nici
un fel de costuri.

In conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe
baza unui act aditional Incheiat cu Autoritatea Contractanta - Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor va fi prelungit in mod

automat cu acelagi numar de luni, fird modificarea valorii acestuia.
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7. Propunerea tehnica
Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele previzute in caietul de

sarcini §i In acest sens vor prezenta :

- Descrierea detaliati a metodologiei si planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor
solicitate indicAnd momentul inceperii, secventialitatea si durata activitétilor propuse, precum
si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului cheie implicat in indeplinirea
contractului pentru fiecare etapa/faza a proiectului astfel cum au fast descrise Ia cap. 4 din
prezentul caiet de sarcini;

- Lista activitatilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor proiectului §i
sarcinile incredintate personalului cheie implicat in indeplinirea contractului, corelate cu graficul de
timp

- Metodologia de supraveghere si inspectie a executiei proiectului, prin prezentarea listei de
standarde si proceduri utilizate

- explicatie asupra riscurilor §i ipotezelor ce afecteazi executia proiectului, identificind cel putin 5
riscuri ce pot afecta executia proiectului si modalitatea de actiune fn cazul aparitiei acestora;

- Metodologia de raportare $i comunicare cu beneficiarul, indicand inclusiv rapoartele pe care le va
intocmi si periodicitatea acestora.

De asemenea, ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul cid Ia elaborarea acesteia au
tinut cont de obligatiile referitoare Ia conditiile de munci §i protectia muncii, conform prevederilor art.34
din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completirile ulterioare §i va respecta aceste conditii pe
parcursul indeplinirii contractului respectiv. Informatii cu privire Ia legislatia privind securitatea si
sinitatea in muncid pot fi obtinute accesand site-ul : www.muncii.ro.
Datoritid complexititii serviciilor care se vor achizitiona, autoritatea contractanti stabileste urmatoarea
modalitate de prezentare a ofertei tehnice:

- Se va proceda Ia analiza conformitatii i descrierii tuturor elementelor solicitate in caietul de
sarcini. Lipsa descrierii unui capitol/subcapitol va conduce Ia descalificarea propunerii
tehnice ca neconforma.

- Ofertantul va include in oferta tehnica descrierea fiecarui element, conform cerintelor din
caietul de sarcini.

Nerespectarea sau neconformitatea cu cerintele impuse in Caietul de sarcini va atrage
descalificarea ofertei ca neconforma.

Cap.8. MODALITATI DE PLATA

Pretul contractului este ferm in lei, iar plata catre prestator se va deconta conform unei esalondri
de plati agreate intre achizitor si prestator, dupa prezentarea dovezilor de indeplinire specifice
activitatilor ce urmeazi a fi platite de cétre Beneficiar.
Pretul contractului este ferm in lei, plata se va face in 4 (patru) trange, dupid cum urmeazi:
- tranga I, Ia realizarea lucrdrilor de constructii in proportie de 25% si insusirea situatiilor de
platd de catre constructor si dirigintele de santier, cand se va elibera 25% din valoarea
dirigentiei pentru lucrarea respectiva;
- transa a II-a, la realizarea lucrarilor de constructii in proportie de 50% si insusirea situatiilor de
plati de catre constructor si diriginte de santier, cand se va elibera 25% din valoarea dirigintiei
pentru lucrarea respectivé;
- transa a III-a Ia realizarea lucrdrilor de constructii in proportie de 75% si Insusirea situatiilor de
platd de citre constructor i diriginte de santier, cand se va elibera 25 % din valoarea dirigintiei
pentru lucrarea respectiva,
- transa a IV-a in cuantum de 25% se va elibera dupa receptia la terminarea lucrarilor si
predarea cér;’ii tehnice a constructiei.
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Nota: Nu se deconteazi alte cheltuieli suplimentare (transport, cazare, etc.).

Prestatorul este obligat si suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurari, indemnizatii,
transport, cazare, etc) precum si toate cheltuielile cu organizarea si functionarea biroului sau in

santier.

Cap.9 Criteriul de atribuire

Pretul cel mai scazut

Manager proiect
Doani Victor

Responsabil achiziffi publice
Goahti

tocmit

Urit i(:@éle
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