



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



BULETIN INFORMATIV - IUNIE 2013 AFERENT PROIECTULUI

„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”

COORDONATE PROIECT

1. **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;
2. **Nr. contract de finanțare** - 673 / 10.03.2010;
3. **Cod SMIS** - 13464;
4. **Autoritatea de Management a Programului:** Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
5. **Organism Intermediar:** Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
6. **Beneficiar de grant:** - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST;
7. **Buget total:** 51.810.919,91 lei.
8. **Perioada de implementare:** 10.03.2010 - 10.09.2013, 42 de luni.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul are drept **obiectiv general** crearea premiselor necesare creșterii calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastru majore prin îmbunătățirea infrastructurii, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Vest, prin creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Pentru realizarea acestui scop următoarele **obiective specifice** trebuie îndeplinite:

- îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii Vest prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență;
- atingerea obiectivelor strategice ale domeniului situațiilor de urgență prin investiții în achiziționarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea bazei operaționale regionale, cât și pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, pentru înlesnirea intervențiilor integrate în caz de dezastre (cutremure, inundații, eroziuni);
- creșterea gradului de siguranță a populației și primirea ajutorului de urgență calificat într-un timp mai scurt.

REZULTATE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Prin proiect se urmărește achiziționarea unor echipamente speciale de intervenție în situații de urgență. După achiziție, echipamentele vor fi distribuite unităților operative subordonate Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din toate cele 4 județe ale Regiunii Vest.

Tipurile de echipamente, precum și distribuția acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:

Echipamente specifice	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (14 buc)	DP1 Timisoara DP2 Timisoara DP Lugoj SP Sannicolau Mare	DP Resita DP Caransebes SP Oravita	DP Deva DP Hunedoara DP Orastie	DP Arad SP Bărzava SP Sebiș SP Ineu

Autospeciale de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane (2 buc)	DP Lugoj			DP Arad
Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) (4 buc)	DP1 Timisoara	DP Resita	DP Deva	DP Arad
Autospeciale pentru descarcerări grele (4 buc)	DP Lugoj	DP Caransebes	DP Deva	DP Arad
Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență (11 buc)	DP2 Timisoara DP Lugoj SP Sannicolau Mare	DP Resita SP Oravita	DP Deva DP Orastie DP Petrosani	DP Arad 1 SP Bârzava GP Chișineu Criș
Ambulanțe de prim ajutor (4 buc)	DP Lugoj	GI Bozovici	PI Baru Mare	SP Sebiș
Ambulanțe de reanimare (5 buc)	DP2 Timisoara DP Lugoj	SP Moldova Noua	DP Deva	DP Arad
Centru de comandă și control echipat	Timișoara			
TOTAL = 44 + centru de comandă și control echipat	13 + centru de comandă și control echipat	9	10	12

După achiziționarea echipamentelor, se vor selecta persoanele din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență și a unităților subordonate, care vor utiliza efectiv aceste echipamente și vor fi instruite pentru a le utiliza.

Repartizarea pe județe a persoanelor care vor fi instruite se regăsește în următorul tabel:

Echipe specifice	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă	60	45	45	60
Autospeciale de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane	9			9
Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)	15	15	15	15
Autospeciale pentru descarcerări grele	15	15	15	15
Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență	27	18	27	27
Ambulanțe de prim ajutor	6	6	6	6
Ambulanțe de reanimare	12	6	6	6
Centru de comandă și control echipat	12			
TOTAL GENERAL PE JUDEȚE - 513	156	105	114	138



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



În urma dotării cu echipamente și a instruirii personalului de intervenție pentru utilizarea acestora, se vor obține obiectivele specifice stabilite prin proiect.

Acestea se referă în principal la îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență, prin asigurarea unui timp de intervenție cât mai redus și prin acordarea unui ajutor efectiv cât mai specializat.

Astfel, numărul unităților mobile de intervenție în situații de urgență la nivelul Regiunii Vest va crește cu 41,12% (de la 107 bucăți la 151 bucăți).

De asemenea, se preconizează o scădere a timpului mediu de răspuns al unităților mobile, după cum urmează:

În zonele rurale: de la 41 minute la 28 minute (reducere de 30,7%)

În zonele urbane: de la 22 minute la 13 minute (reducere de 40,9%)

STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

Acțiuni majore finalizate:

- Echipa de proiect nominalizată;
- Graficul de implementare elaborat;
- Dosar achiziții publice pentru servicii de consultanță în domeniul managementului implementării proiectului;
- Contract pentru realizarea serviciilor de consultanță în domeniul managementului implementării proiectului semnat;
- Dosar achiziții publice pentru servicii de editare și tipărire materiale de informare și publicitare;
- Contract pentru realizarea serviciilor de editare și tipărire materiale de informare și publicitare semnat.
- Derularea procedurii de achiziție servicii de auditare proiect;
- Contract pentru realizarea serviciilor de auditare proiect semnat;



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Promovare proiect:

- Seminar lansare proiect realizat;
- Extrase de presă după seminarul de lansare - 3 buc;
- 8 conferințe de presă derulate; 2 / județ;
- 14 comunicate de presă / buletine informative avizate și publicate;
- Extrase de presă online după organizarea evenimentelor de promovare - aproximativ 35;
- Materiale de promovare realizate - 1000 de pliante, 1000 de mape personalizate, 45 autocolante; 2500 de fluturași; 1000 de cduri inscripționate;

Demararea și derularea procedurii de achiziție echipamente:

- Realizarea documentației de atribuire și lansarea procedurii;
- Stabilirea Comisiei de Evaluare și Adjudecare Oferte;
- Deschiderea și evaluarea ofertelor depuse pe cele 8 Loturi;
- Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 8 semnat la 23.02.2011;
- Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 7 semnat la 5.04.2011;
- Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 6 semnat la 5.04.2011;
- Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 4 semnat la 7.04.2011;
- Revizuirea și publicarea documentației de atribuire și a anunțurilor de participare (reluarea procedurilor pe Loturile 1,2 și 5);
- Revizuirea și publicarea documentației de atribuire și a anunțului de participare pe Lotul 3 (deschiderea ofertelor a fost programată pe 05.03.2012);
- Deschiderea și evaluarea ofertelor pe Loturile 1,2,5, atribuirea contractelor;
- Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 5 semnat la 21.11.2011;
- Contract de furnizare echipamente pe Lotul 1 semnat la 7.12.2011;
- Contract de furnizare echipamente pe Lotul 2 semnat la 7.12.2011;
- Contract de furnizare echipamente pe Lotul 3 semnat la 24.04.2012;



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Livrarea și repartizarea echipamentelor:

- În data de 28.07.2011 au fost recepționate:
 1. centrul mobil de comandă și control echipat și dotat - Lot 8;
 2. 5 ambulanțe de reanimare - Lot 7;
 3. 4 ambulanțe de prim ajutor - Lot 8;
- În data de 14.10.2011 au fost recepționate:
 1. 4 autospeciale pentru descarcerări grele - Lot 4.
- În data de 6.09.2012 au fost recepționate 2 autospeciale de cercetare CBRN (Lot 3);
- In data de 9 si 10.10.2012 au fost receptionate ultimele 2 autospeciale de cercetare CBRN (Lot 3);
- În data de 31.10.2012 au fost recepționate 11 autospeciale complexe de interventie (Lot 5);
- În data de 03.01.2013 au fost recepționate 14 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă;
- În data de 31.01.2013 au fost recepționate 2 autospeciale pentru intervenție la accidente colective și salvări urbane;



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Instruirea personalului de specialitate:

Echipe specifice	Personal			
	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru descarcerări grele	15	15	15	15
Ambulanțe de prim ajutor	56	36	6	6
Ambulanțe de reanimare	56	36	6	6
Centru de comandă și control echipat	12			
Autospeciale CBRN	15	16	12	22
Autospeciale complexe de intervenție	41	18	75	41
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă	42	45	75	49
Autospeciale de intervenție accidente colective și salvări urbane	20			12
Total - 763	257	166	189	151



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Acțiuni majore programate până la sfârșitul perioadei de implementare:

- formulare raport final, raport de audit final și cerere de ramburs finală.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare asupra proiectului și asupra stadiului de implementare al acestuia se pot obține la următoarele adrese:

ADIVEST

B-DUL Revoluției din 1918, nr.17,
Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596
officeadivest@gmail.com,
www.adivest.ro

Persoane de contact:
SERGIU BĂLAȘA, Director,
Email: sergiu.balasa@adetim.ro,
LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,
Email: lucia.patruica@adetim.ro.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.